Наименование проекта (полное):	**Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и обновление фондов школьной библиотеки в МОУ Школа с.Харсаим**
Наименование Проекта (сокращённое)	**Модернизация школьной библиотеки**

Предпосылки реализации проекта

Формальные основания для инициации проекта	•Закон Российской Федерации « Об образовании в РФ» •Закон РФ «О библиотечном деле» от 29.12 1994г •Указ Президента РФ от 07.05.2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года •«Концепция развития школьных информационно- библиотечных центров» утверждённая приказом Министерства образования и науки РФ №715 ОТ 15.06.2016Г.
Связь с государственными программами Российской Федерации	•Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014-2021 годы» •Национальный проект «Образование» Поручение Президента РФ от 23.12.2015 «Обеспечить формирование национальной системы учительского роста» •Постановление Правительства РФ от 26.12.2017г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации развития образования» 2018-2025 годы» •Региональный проект «Учитель будущего» •Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Срок начала и окончания проекта	12.10.2022 – 31.10.2022
Куратор проекта	Климова Е.В, директор школы МОУ Школа с.Харсаим
Руководитель проекта	Абакумова Наталья Александровна Педагог – библиотекарь МОУ Школа с.Харсаим
Список разработчиков Проектов (регион, должность, место работы)	Абакумова Наталья Александровна педагог – библиотекарь МОУ Школа с.Харсаим, Кудиёва Эльвира Рустэмовна заместитель директора школы по АХЧ МОУ Школа с.Харсаим

Предпосылки реализации проекта

Реализация ФГОС НОО и ООО. В соответствии с мировыми тенденциями развития , современное общество нуждается во всесторонней развитой личности владеющей цифровыми технологиями

Создание условий для интеллектуального развития учащихся, родителей (законных представителей), педагогов, используя безопасное образовательные ресурсы, соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям и склонностям.

В школьной библиотеке МОУ Школа с.Харсаим устарело техническое оборудование, которое не позволяет решать учебно – воспитательные задачи.

Ориентир – развитие библиотеки как важнейшего информационного центра, укрепления материально – технической базы

Образовательный процесс сегодня построен на формировании стандартных знаний обучающихся

Перевести образовательно - воспитательный процесс в формат развития исследовательских работ через создание благоприятных интерактивных условий в библиотеке МОУ Школа с.Харсаим

Целеполагание проекта

Цель проекта	Создание новой инфраструктуры школьного образования, обеспечивающей современные условия обучения, в том числе через модернизацию школьной библиотеки обеспечивающей необходимые условия для метопредметного обучения , ориентированного на самоопределение и удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся; создание социального пространства открытого для культурной, профессиональной, образовательной деятельности.					
	Показатель	Тип показателя	Базовое значение	Период , год		
				2022	2023	2024
	Доля учащихся у которых повысился интерес и мотивация к удовлетворению индивидуальных потребностей	аналитический	25%	25%	80%	100%
	Доля победителей и призеров научно-практических исследовательских конференции, интеллектуальных, творческих конкурсов, % -муниципальный уровень -региональный уровень и др.	аналитический	15%	50%	80%	100%

Задачи проекта

- Создание на базе школьной библиотеки школьного информационно-библиотечного центра как:
- информационно- библиотечной среды- основы для развития творческого мышления, формирования информационной культуры личности, гражданского и патриотического самосознания
- зон для инновационной и проектной деятельности участников образовательного процесса
- духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся: обеспечить системный подход к созданию условий для становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.

- **Оптимизация использования ресурсов сети Интернет в рамках подготовки заданий.**
- **Участие детей в различных конкурсах, олимпиадах, патриотических движениях разного уровня.**

Расширить возможности педагогов для развития учащихся через внедрение модели совместной работы (родитель, ученик, учитель).

Цифровая платформа

- Информационно – методическое поле
- Экспертное поле
- Образовательные кейсы
- Результаты мониторинговых исследований
- Информация для родителей

Ожидаемые результаты реализации проекта

Результаты проекта

1. Развитие библиотеки как важнейшего информационного центра.
2. Укрепление материально- технической базы и улучшения комплектации библиотечного фонда.
3. Обеспечение широкого доступа учащихся, преподавателей и родителей к информационным ресурсам.
4.Организация работы по закупке оборудования, согласно смете проекта. (апрель – август 2023г.)
5. Наладка и обустройство обновленной среды. (сентябрь 2023 г. – октябрь 2023г.)
6. Повышение качества организации библиотечно-информационного обслуживания читателей в библиотеке МОУ Школа с. Харсаим, через реализацию проекта.
7. Оптимизация использования ресурсов сети Интернет .
8. Предоставление текстового и фото отчетов о результатах реализации проекта на сайте МОУ Школа с. Харсаим. (май 2024 г.)

МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

1. Пополнение образовательной среды МОУ Школа с.Харсаим интерактивными образовательными ресурсами.

2. Конкурсы (уровень ОУ) «Лучшее интерактивное занятие»; исследовательская деятельность.

3. Результативное участие педагогов в профессиональных конкурсах с использованием интерактивных образовательных ресурсов.

Реестр заинтересованных сторон

№ п/п	Орган или организация	Представитель интересов	Ожидание от реализации проекта (программы)
1	Управление образования Приуральский район	Лобкова О.Ю. Начальник Управления образования	Повышение качества исследовательской деятельности
2	МОУ Школа с.Харсаим	Климова Е.В. директор МОУ Школа с.Харсаим	Увеличение доли учащихся в развитии исследовательской деятельности
3	МОУ Школа с.Харсаим	Абакумова Н.А. педагог - библиотекарь	Повышение качества работы школьной библиотеки

Бюджет проекта

№ п/п	Наименование источника финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации проекта (мл.рублей)		Всего (мл. рублей)
	Региональная субсидия на иные цели	2022	2023	
	Всего по инновационному проекту			
	Наименование товара			
1	Мобильный класс MobiClass на базе планшетов BOX	0	650 000,00	650 000,00
	Итого:	0	0	650 000,00

Aerodynamics
WINGS
ELEVATORS
RUDDERS
RSi