



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИУРАЛЬСКОГО РАЙОНА  
П Р И К А З**

от «16 » февраля 2022 г.

№ 92

**Об утверждении дорожной карты мероприятий  
по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО с 2022 года в  
образовательных организациях Приуральского района**

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях обеспечения перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года в образовательных организациях Приуральского района, **приказываю:**

1. Утвердить дорожную карту мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО с 2022 года в образовательных организациях Приуральского района (Приложение 1).

2. Создать муниципальную рабочую группу по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО) в общеобразовательных учреждениях Приуральского района (Приложение 2).

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений Приуральского района обеспечить:

3.1. выполнение дорожной карты мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО (Приложение 1);

3.2. обучение в первых классах в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 с 01.09.2022 г.;

3.3. обучение в пятых классах в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 с 01.09.2022 г.

4. Рабочей группе по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО в муниципальных общеобразовательных учреждениях организовать:

4.1. информационно-методическую поддержку муниципальных образовательных учреждений в подготовке к введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО согласно утвержденному плану мероприятий (Приложение 1),

4.2. мониторинг готовности муниципальных общеобразовательных учреждений к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 г. (Приложение 3).

5. Контроль за исполнением возложить на заместителя начальника Управления образования О.Ю. Лобкову.

И.о. начальника



А.П. Долин

**Дорожная карта мероприятий  
по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО с 2022 года в  
образовательных организациях Приуральского района**

№	мероприятие	сроки	результат	ответственные
<b>1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1.1.	Создание рабочей группы, ответственной за реализацию ФГОС 2021 на уровне района и в образовательных организациях	Октябрь	Приказ по созданию рабочей группы, Положение о рабочей группе	Управление образования, руководители ОУ
1.2.	Разработка и утверждение муниципального плана (дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО и ООО	Февраль 2022	Приказ управления образования об утверждении дорожной карты перехода на новый ФГОС НОО и ООО	Управление образования
1.3.	Разработка школьных дорожных карт перехода на новый ФГОС НОО и ООО	Февраль 2022	Приказ ОУ об утверждении дорожной карты перехода на новый ФГОС НОО и ООО	Руководители ОУ
1.4.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ООО	Управление образования, руководители ОУ
1.5.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Управление образования, руководители ОУ
1.6.	Проведение общешкольных родительских собраний по вопросам перехода на новые образовательные стандарты для родителей	Март, 2022	Протоколы общешкольных родительских собраний, посвященных постепенному переходу на новые	Руководители ОУ

	будущих пятиклассников		ФГОС НОО и ООО	
1.7.	Проведение общешкольных родительских собраний по вопросам перехода на новые образовательные стандарты для родителей будущих первоклассников	Апрель, 2022	Протоколы общешкольных родительских собраний, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО	Руководители ОУ
1.8.	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ в связи с подготовкой к введению ФГОС НОО и ООО.	До 1 сентября 2022 г и далее мере необходимости	Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов.	МКУ «РМЦ», Руководители ОУ
1.9.	Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС ООО на августовском педагогическом совете, методических объединениях учителей начальных классов и основной школы (на уровне района и внутришкольных)	Август 2022 г и далее регулярно	Информирование педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО и ООО	МКУ «РМЦ», Руководители ОУ
1.10.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Декабрь, 2021	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	Управление образования, руководители ОУ
1.11.	Разработка на основе примерной ООП основной образовательной программы НОО и ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с	Май, 2022	Разработанная и утвержденная ООП НОО и ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы, учебных планов	Управление образования, руководители ОУ

	требованиями новых ФГОС, учебных планов			
1.12.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Май, 2022	Аналитическая справка зам. директора поУВР. Аналитическая справка зам. директора поВР	Руководители ОУ
1.13.	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	Август, 2022	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений.	Руководители ОУ
1.14.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Август, 2022	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	Руководители ОУ
<b>2. Методическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
2.1.	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной и основной школы, участие в вебинарах.	В течение всего периода внедрения ФГОС	Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС НОО и ООО.	Управление образования, МКУ «РМЦ», Руководители ОУ
2.2.	Разработка плана	Август, 2022	План районной	МКУ «РМЦ»

	районной методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО		методической работы. Приказ об утверждении плана районной методической работы.	
2.3.	Корректировка плана методических семинаров, повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода введения новых ФГОС НОО и ООО	План районных методических семинаров, повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	МКУ «РМЦ»
2.4.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода введения новых ФГОС НОО и ООО	Наличие раздела «Новые ФГОС НОО и ООО» на сайте управления образования Приуральского района	МКУ «РМЦ»
2.5.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО по новому ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода введения новых ФГОС НОО и ООО	Размещение методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО по новому ФГОС НОО и ООО на сайте управления образования Приуральского района	МКУ «РМЦ»
2.6.	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода введения новых ФГОС НОО и ООО	Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ООП НОО и ООПООО.	МКУ «РМЦ», Руководители ОУ
<b>3. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
3.1.	Приведение в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников ОУ	Август, 2022	Должностные инструкции	Руководители ОУ
3.2.	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения	В течение всего периода введения новых	Планы специалистов сопровождения	МКУ «РМЦ», Руководители ОУ

	квалифицированными специалистами участников образовательных отношений; вариативность форм психолого-педагогического сопровождения (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение).	ФГОС НОО и ООО		
3.3.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальной и основной школы, администрации ОУ по вопросам новых ФГОС.	В течение всего периода введения новых ФГОС НОО и ООО	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО и ООО	МКУ «РМЦ», Руководители ОУ
<b>4. Материально-техническое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
4.1.	Мониторинг соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Август, 2022	Мониторинг условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	МКУ «РМЦ», Руководители ОУ
4.2.	Комплектование библиотек УМК по всепредметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно, до 01.09 2022-2027 г	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	МКУ «РМЦ», Руководители ОУ
4.3.	Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования,	В течение всего периода введения новых ФГОС НОО и ООО	Мониторинг укомплектованности кабинетов необходимыми пособиями, комплектами	МКУ «РМЦ», Руководители ОУ

	обеспечивающих развитие компетенций, соответствующих требованиям новых ФГОС. Использование оборудования, полученного ОУ в рамках реализации проекта «Точки роста»		специального лабораторного оборудования, обеспечивающими проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности.	
<b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
5.1.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов и родителей обучающихся по вопросам введения Новых ФГОС	В течение всего периода введения новых ФГОС НОО и ООО	Пакет информационно-методических материалов, размещенных на сайте Управления образования и школьных сайтах	Управление образования, Руководители ОУ
5.2.	Обеспечение возможности использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды	Постоянно	Использование ЭОР и ЦОС при реализации ООП НОО и ООО.	Руководители ОУ
5.3	Обеспечение доступа к информационным ресурсам посредством сети Интернет	В течение всего периода введения новых ФГОС НОО и ООО	Размещение на сайте Управления образования и ОУ информации по новым ФГОС	Управление образования, Руководители ОУ
5.4.	Обеспечение возможности реализации программ начального общего и основного общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий	При необходимости	Наличие авторизованного доступа к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения	Руководители ОУ
5.5.	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Ежегодно	Включение в самоанализ раздела, отражающего ход введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОУ

<b>6. Финансовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
6.1.	Обеспечение реализации программ начального общего и основного общего образования в соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг с учетом требований ФГОС	Ежегодно	Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования; возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС	Управление образования, Руководители ОУ
6.2.	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	Ежегодно	Формирование муниципального задания, плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и последующие годы	Управление образования, Руководители ОУ
6.3.	Организация работы по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление выплат за результативность деятельности по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август, 2022	Соответствие требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО локальных актов о выплатах педагогическим работникам	Руководители ОУ



**Состав муниципальной рабочей группы  
по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  
в муниципальных общеобразовательных учреждениях  
Приуральского района**

Долин А.П., и.о. начальник Управления образования Приуральского района, руководитель муниципальной рабочей группы.

Шимелина Л.В., начальник отдела развития образования – секретарь муниципальной рабочей группы.

Член муниципальной рабочей группы:

Лобкова О.Ю., заместитель начальника Управления образования Приуральского района.

Малинова С.В., заместитель начальника Управления образования Приуральского района.

Овчарова О.Л., директор МКУ «РМЦ» Приуральского района.

Крейда Е.А., директор МОУ Школа с.Аксарка.

Коростылева О.В., директор МОУ Школа с.Белоярск.

Климова Е.Ю., директор МОУ Школа с.Катравож.

Климова Е.В., директор МОУ Школа с.Харсаим.

Казюнь А.Х., директор МОУ НШ п.Зеленый Яр.

Тайбери Е.А., директор МОУ НШ п.Щучье.

Новикова Н.Ф., заместитель директора МОУ НШ п.Горнокнязевск.

Офтина Е.А., заместитель директора МОУ НШ Анны Неркаги.

**Мониторинг готовности муниципальных образовательных учреждений к переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО для обучающихся 1-х и 5-х классов с 1 сентября 2022 года**

№ п/п	Критерий	Состояние готовности по критериям		
		01.04.2022	01.07.2022	01.09.2022
1.	Разработана и утверждена основная образовательная программа начального общего образования (далее - ОП НОО) в соответствии с обновленными ФГОС и			
2.	Разработана и утверждена основная образовательная программа основного общего образования (далее - ОП ООО) в соответствии с обновленными ФГОС и			
3.	В рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), КТП, контрольно-оценочные материалы, включено содержание, направленное на формирование функциональной грамотности обучающихся			
4.	Локальные акты и должностные инструкции работников, участвующих в реализации ОП НОО и ОП ООО, приведены в соответствии с требованиями ФГОС			
5.	Все ученики 1-х и 5-х классов обеспечены учебниками из федерального перечня по всем учебным предметам учебного плана			
6.	Всем ученикам 1-х и 5-х классов обеспечен доступ к ЭОР, в т.ч. размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР			
7.	Разработаны модели проведения родительских собраний для мотивации родителей 1-классников и 5-классников к согласованной деятельности по созданию комфортной развивающей образовательной среды			
8.	Разработан план информационно-организационных и методических мероприятий по актуальным вопросам введения и реализации обновленных ФГОС			
9.	Осуществлено повышение квалификации всех руководящих и педагогических работников, осуществляющих реализацию ОП НОО и ОП ООО в 1-х и 5-х классах			